MUNICIPIO DE NUMARÁN, MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2023
DESTINO DEL GASTO FAIS

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MIC230102207357	Proyecto de inversión	400000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN NUMARÁN COLONIA LAS FLORES EN COBAEM PLANTEL NUMARÁN SEGUNDA ETAPA - 12385	16	Michoacán de Ocampo	60	Numarán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Numarán	12385	S	160	120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE COLEGIO DE BACHILLERES 1 INTERIOR 59430 PUEBLO NUMARÁN, 59430 NUMARÁN, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LATERAL DE LA CARRETERA Y CALLE LAZARO CARDENAS, BOULEVARD NUMARAN PUEBLO NUEVO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA , lon:-101.94635819, lat:20.24990572}}	13-03-2023	04-04-2023	400000	400000	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato :UOP/AD/001/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S. A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:10.0}}	{2207357/proyecto_INICIO, 2207357/proyecto_PROCESO, 2207357/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:En esta obra se manejo la información referente a las metas como 40.00 m2 en ambas etapas. la meta total son 40.00 m2 , trimestre:1.0, usuario:mariadnaranjoz, fecha:2023-04-05}}	Sin observaciones